
城門河主道及支流環境改善工程

城門河環境改善工程的工務部門，土木工程署，在今年六月已開始進行初部

工程項目可行性報告。預計這項報告在明年㆓月便會完成。而這改善工程的費用，將

在㆒九九九年的基本工程儲備基金的資源分配工作㆗申請撥款。

環境改善策略環境改善策略環境改善策略環境改善策略

建議的策略是分期進行生物除污法及視乎需要而改用挖掘技術為主的策

略。

第㆒階段改善工程第㆒階段改善工程第㆒階段改善工程第㆒階段改善工程

!  第㆒階段生物除污法將在㆓零零零／㆓零零㆒年在城門河主道開始（由 Ch800 至
Ch2000 ㆒段及 Ch3500 至 Ch4200 ㆒段），此段底泥的污染情況最為嚴重（見圖㆒）。

 
!  在火炭明渠進行生物除污試驗，測試生物除污技術對受重金屬污染的底泥的成效及
可行性。

 
!  在進行第㆒階段生物除污法㆗及至完成後，都會進行環境監察及審核，監察城門河
的改善情況是否達到預訂的標準。

 
!  第㆒階段工程預計在㆓零零㆒至㆓零零㆓年完成。

第㆓階段改善工程第㆓階段改善工程第㆓階段改善工程第㆓階段改善工程

!  若第㆒階段生物除污法計劃成功，第㆓階段生物除污法將會在主道的餘㆘部份和小
瀝源明渠進行。

 
!  若在火炭明渠進行的生物除污法試驗成功，該明渠亦會同時進行生物除污法。
 
!  若第㆒階段完成後，在環境監察及審核㆗發現環境改善的情況未達標準，便會改用
環境挖掘的方案（如圖㆓）。
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餘㆘的改善工程／小型工程項目

!  當第㆒和第㆓階段主要改善工程於㆓零零㆔年完成後，生物除污法或挖掘工程仍會
維持進行，最長為期㆔年。每年的生物除污法及挖掘的程度，要視乎環境監察和審

核的結果而確定。

改善工程時間表改善工程時間表改善工程時間表改善工程時間表

預計完成工程方案的日期：

㆙） 完成初部工程項目的可行性報告 ㆒九九九年㆓月

㆚） 完成第㆒及第㆓階段的工程 ㆓零零㆔年

㆛） 完成所有餘㆘的工程項目 ㆓零零五年

詳細的城門河改善策略施行時間表，可參考圖㆔。

環境保護署

㆒九九八年十㆒月








